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 Tiivistelmä 
Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimenä oli 
TOKA-projekti. Hankkeen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. 
Tavoitteena oli luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto ja saada 
sen avulla pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennus-
alalle Etelä-Karjalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioi-
den tiedon ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyi 
talonrakennusalan tietomallintamiseen ja siinä oli mukana 17 rakennusalan toi-
mijaa. 
Tähän julkaisuun on koottu TOKA-projektin keskeiset tulokset ja luodaan projek-
tissa saatujen kokemusten perusteella kokonaisnäkemys siitä, mitkä ovat edelly-
tykset tietomallien käytölle talonrakennushankkeessa, millaisia tietomallien käyt-
tömahdollisuuksia talonrakennushankkeissa on ja mitä hyötyjä tietomallinnuk-
sella voidaan saavuttaa. Lisäksi pohditaan tietomallinnuksen tulevaisuuden mah-
dollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä tietomallinnuksessa saavutettavia laajem-
pia hyötyjä kiinteistöjen ylläpidossa. Lähtökohtana tarkastelussa on tietomallipoh-
jaisten hankkeiden toteuttaminen Yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) peri-
aatteiden mukaisesti. Tällöin tietomallipohjaisten hankkeiden perustoimintatapa 
on niin sanottu Open BIM, jossa tietomallitietoa siirretään eri osapuolten välillä 
neutraalina IFC-tiedonsiirtona. 
Tietomallipohjaisen hankkeen onnistumisen tärkein lähtökohta on, että tilaaja ym-
märtää tietomallinnuksen mahdollisuudet ja osaa määritellä hankkeen tietomal-
linnuksen tavoitteet ja käyttötarkoitukset. Muita oleellisia edellytyksiä ovat eri osa-
puolten sitoutuminen tietomallinnukselle asetettuihin tavoitteisiin, hyvä tietomalli-
osaaminen ja ymmärrys tietomallipohjaisesta prosessista. Lisäksi käytössä on 
oltava tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja työskentelyyn sopivat ohjelmistot, vä-
lineet ja työskentelytilat. Tietomallipohjainen toimintatapa vaatii myös hyvää digi-
taalista viestintää ja yhteistyötä hankkeen eri osapuolten välillä.  
Hankkeen kaikki osapuolet hyötyvät tietomallinnuksesta sekä omissa toiminnois-
saan että koko hankkeen onnistumisen varmistamisessa. 
Tietomallinnuksen osaaminen Suomessa on maailman kärkeä. Tilaajien on roh-
keasti lähdettävä toteuttamaan tietomallipohjaisia hankkeita ja hyödynnettävä 
alan ammattilaisten tietomalliosaamista. Kun tilaajat saadaan mukaan, voidaan 
tietomallinnusta käyttää hankkeen tiedonhallinnan tukena koko rakennuksen elin-
kaaren ajan suunnittelun alkuvaiheista kohteen käyttöaikaan asti. Tarvittavat uu-
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1 JOHDANTO  
Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimenä oli 
TOKA-projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoit-
teena oli luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja saada sen 
avulla pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle 
Etelä-Karjalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tie-
don ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyi talonra-
kennusalan tietomallintamiseen ja siinä oli mukana 17 rakennusalan toimijaa. 
Tähän julkaisuun on koottu TOKA-projektissa saatujen kokemusten perusteella 
kokonaisnäkemys siitä, mitkä ovat edellytykset tietomallien käytölle talonraken-
nushankkeessa, millaisia tietomallien käyttömahdollisuuksia talonrakennushank-
keissa on ja mitä hyötyjä tietomallinnuksella voidaan saavuttaa. Lisäksi pohditaan 
tietomallinnuksen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä tieto-
mallinnuksessa saavutettavia laajempia hyötyjä kiinteistöjen ylläpidossa ja koko 
yhteiskunnassa. Lähtökohtana tarkastelussa on, että tietomallipohjaiset hank-
keet toteutetaan Yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) periaatteiden mukai-
sesti. Tällöin tietomallipohjaisten hankkeiden perustoimintatapa on niin sanottu 
Open BIM, jossa tietomallitietoa siirretään eri osapuolten välillä neutraalina IFC-
tiedonsiirtona. Julkaisu on tarkoitettu luettavaksi myös sellaisille rakennusalan 
toimijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tietomallien käytöstä rakennushank-
keissa. Julkaisussa kuvataan myös TOKA-projektin keskeiset tavoitteet, toimin-
tatavat ja tulokset.  
Julkaisun kirjoittajista Timo Lehtoviita on toiminut TOKA-projektin projektipäällik-
könä sekä projektin suunnittelu-, koulutus- ja kehittämistehtävissä. Anu Kainulai-
nen ja Juha Kemppi ovat toimineet TOKA-projektissa projektiassistenttien tehtä-
vissä. Julkaisun aineiston kokoamiseen on osallistunut myös projekti-insinööri 
Paula Kokko sekä tietotekniikan lehtori Mikko Huhtanen.  
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2 TOKA-PROJEKTIN KUVAUS 
2.1 Taustaa 
Käytettäessä tietomalleja rakentamisen tuottavuus, suunnittelu ja laatu paranevat 
luotettavamman tiedonhallinnan myötä koko rakennuksen elinkaaren aikana. 
Isoissa rakennushankkeissa tietomallit alkavat olla jo arkipäivää suunnittelun ja 
tiedonhallinnan apuvälineenä. Tietomallien systemaattinen käyttö tilaajan aloit-
teesta koko rakennushankkeen aikana kaikenkokoisissa rakennushankkeissa on 
kuitenkin ollut odotettua laimeampaa. Esteitä tietomallien käytölle ovat olleet 
muun muassa alan riittämätön tietomalliosaaminen, tilaajien ja rakennuttajien 
passiivisuus tietomallien käyttöönotossa ja tietomallintamiseen liittyvien ohjeis-
tusten ja pelisääntöjen puuttuminen. Lisäksi on koettu, että tietomalleilla ei sitten-
kään saavuteta riittäviä hyötyjä verrattuna uuden teknologian vaatimiin lisäpanos-
tuksiin. Valtaosa hankkeista toteutetaan edelleen vain perinteisten paperidoku-
menttien avulla. Suunnittelijoiden tietomallipohjaisten ohjelmistojen osaaminen 
on kuitenkin viime vuosina parantunut ja ohjelmistojen välinen tiedonsiirto on tul-
lut luotettavammaksi. Keväällä 2012 otettiin suomalaisessa rakentamisen tieto-
mallintamisessa merkittävä lisäharppaus, kun Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
saatiin valmiiksi. Niiden avulla voidaan nyt määritellä kaikille talonrakennushank-
keen osapuolille yleiset pelisäännöt siihen, mitä ja miten mallinnetaan. 
Tietomallien hyödyntämispotentiaali on merkittävä koko rakennusalalla. Tämä 
potentiaali tulee saada osaksi rakentamisen arkipäivää myös Etelä-Karjalassa. 
Jotta seudulla voitaisiin ottaa merkittäviä kehitysaskeleita tietomallipohjaisen pro-
sessin käyttöönotossa, on tilaajaorganisaatioilla oltava tahtotila ottaa tietomalli 
käyttöön omissa hankkeissaan ja kiinteistöjensä ylläpidossa. 
2.2 Projektin tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto 
ja sen avulla saada pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle ra-
kennusalalle Etelä-Karjalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorgani-
saatioiden tiedon ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. 
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2.3 Projektissa toteutetut toimenpiteet ja keskeiset tulokset 
Projekti toteutettiin 1.6.2012–28.2.2015 ja sen keskeiset toimenpiteet olivat seu-
raavat: 
- projektin valmistelu 
- projektin osanottajien kokoaminen 
- koulutus ja valmennus 
- tietomallipohjaisten työskentelyvalmiuksien kehittäminen 
- pilottikohteiden seuranta. 
Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.  
2.3.1 Projektin valmistelu 
Projektin valmisteluvaiheessa määriteltiin projektin tavoitteet ja sisältö ottaen 
huomioon tietomallien käytön tilanne ja kehitysnäkymät Suomessa ja Etelä-Kar-
jalassa. Yhtenä lähtökohtana oli vuosina 2006–2007 Etelä-Karjalassa toteutettu 
ESR-rahoitteinen Tuotemallipohjainen suunnittelu -koulutusprojekti, jossa tavoit-
teena oli antaa valmiudet Etelä-Karjalan rakennusalan suunnittelutoimistoille tuo-
temallipohjaisten suunnittelujärjestelmien käyttöön sekä parantaa rakennusalan 
eri osapuolten valmiuksia hyödyntää tuotemalleja rakennusprosessin ja raken-
nuksen elinkaaren aikana. Valmisteluvaiheessa arvioitiin myös Etelä-Karjalassa 
toimivien rakennusalan yritysten kiinnostusta ja tarvetta osallistua projektiin.  
2.3.2 Projektin osanottajien kokoaminen 
Varsinainen projektin osanottajien kokoaminen aloitettiin osana projektin toteu-
tusta sen alkuvaiheessa. Samalla selvitettiin yksityiskohtaisesti tietomallien käyt-
tötilannetta ja tietomalliosaamista Etelä-Karjalassa. 
Projektiin osallistuivat seuraavat yritykset ja toimijat: 
- Arkkitehtitoimisto Ark'idea Oy  
- Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy  
- Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy  
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- Imatran Juva Oy  
- KR-Tiimi Oy  
- Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy  
- Lemminkäinen Talo Oy  
- Lappeenrannan kaupunki  
- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy  
- Sähköinsinööritoimisto SHS Ky  
- Insinööritoimisto Harri Kokko Ky  
- Granlund Saimaa Oy  
- Rakenneinsinööritoimisto IN-TE Oy  
- Ramboll CM Oy  
- Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö  
- Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy  
- Saimaan ammattikorkeakoulu. 
Projektiin saatiin siis Saimaan ammattikorkeakoulun lisäksi mukaan yhteensä 16 
rakennusalan toimijaa, jotka jakautuivat ryhmittäin kuvan 1 mukaan. Osallistujista 
suurin osa oli suunnittelutoimistoja. Urakoitsijoiden osallistuminen jäi vähäiseksi.  
 




2.3.3 Koulutus ja valmennus 
Projektin keskeinen osa oli kouluttaa ja valmentaa osanottajia tietomalliosaajiksi. 
Yksittäisissä koulutus- ja valmennustilaisuuksissa osanottajien määrä vaihteli vä-
lillä 6–73. Vähiten osanottajia oli valmennusryhmien tilaisuuksissa ja eniten Ylei-
set tietomallivaatimukset -seminaarisarjan tilaisuuksissa. Koulutus- ja valmen-
nustilaisuudet jakautuivat eri osiin taulukon 1 mukaisesti. 
Taulukko 1. Yhteenveto projektissa toteutetuista koulutus- ja valmennustilai-
suuksista. 
 
Koulutus- ja valmennusosio Kohderyhmä 
Koulutus- ja val-
mennustilaisuuk-




















Tiedonsiirto ja tietomallien tar-
kastus 
Kaikki 2 8 
Tietomallikoordinointi  Kaikki 1 8 
Urakoitsijavalmennus Urakoitsijat 2 4 
Määrälaskentakoulutus Urakoitsijat, tilaajat 1 8 
Koulutuksessa ja valmennuksessa käytössä olleet oppimateriaalit koottiin projek-
tin omaan Moodle-ympäristöön, josta ne olivat sähköisessä muodossa osanotta-
jien saatavissa. Lisäksi tuotettiin osanottajien käyttöön itseopiskelumateriaaleja, 
jotka soveltuvat myös osanottajien omaan koulutukseen.  
2.3.4 Tietomallipohjaisten työskentelyvalmiuksien kehittäminen 
Projektissa kehitettiin myös tietomallipohjaisia työskentelyvalmiuksia. Projektin 
aikana kehitettiin osanottajien käyttöön tietomallistudio-työskentelytila, jossa voi 
järjestää esimerkiksi projektien tietomallinnuskokouksia ja tietomallipohjaisia 
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suunnittelukokouksia. Tietomallistudiosta on tarkennettu kuvaus kappaleessa 
4.4.1 Työskentelytilat. Tilaa on käytetty projektin aikana pilottiprojektien mallin-
nus- ja suunnittelukokouksiin sekä pienryhmien tietomallivalmennukseen.  
Projektin aikana järjestettiin tarpeen mukaan myös joidenkin projektin osanotta-
jien kanssa erillisiä kehityspalavereja, joissa käytiin läpi yrityksen tietomallien 
käyttöön liittyviä työskentelytapoja sekä pohdittiin tietomallinnuksen antamia uu-
sia toimintamahdollisuuksia.  
2.3.5 Pilottikohteiden seuranta 
Projektin aikana tietomallien käyttöä seurattiin kolmessa eri rakennushank-
keessa. Pilottihankkeiden aiheet ja niistä vastanneet organisaatiot olivat: 
- tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa, Lappeenrannan kaupunki 
- tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa, Ramboll Finland Oy  
- tietomallien käyttö peruskorjaushankkeen alkuvaiheissa, Suomen Yliopis-
tokiinteistöt Oy. 
Rakennushankkeet ajoittuivat TOKA-projektin aikatauluun niin, että tietomallien 
käyttöä voitiin seurata vain hankkeiden suunnitteluvaiheissa. Kaikissa tapauk-
sissa tilaaja teki päätöksen hankkeen toteuttamisesta tietomallipohjaisena. Pilot-
tikohteiden yksityiskohtaiset seurantatulokset esitetään erikseen julkaistavissa 
seurantaraporteissa. 
3 TIETOMALLIPOHJAINEN TALONRAKENNUSHANKE 
Tietomallipohjaisen talonrakennushankkeen keskeisiä tunnuspiirteitä ovat: 
- Tilaaja tekee tietoisen päätöksen tietomallien käytöstä ja hyödyntämisestä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta. 
- Tilaaja asettaa tavoitteet hankkeen alkuvaiheessa tietomallintamisen hyö-
dyntämiselle rakennushankkeessa sekä rakennuksen ylläpidossa. 
- Tilaaja varmistaa, että kaikilla tilaajaan sopimussuhteessa olevilla osapuo-
lilla on tieto tietomallinnustehtävien vastuunjaosta. 
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- Tietomalleja hyödynnetään laajasti kaikissa hankkeen vaiheissa asetettu-
jen tavoitteiden pohjalta ja niiden käyttö on suunnitelmallista. 
- Tietomallit ovat eri hankeosapuolten käytettävissä erilaisia käyttötarkoituk-
sia varten.  
Kuvassa 2 on esitetty YTV 2012 mukainen talonrakennushankkeen tietomallira-
kenne. Sen mukaan mallien luominen etenee rinnakkain hankkeen eri vaiheissa.  
 
Kuva 2. Talonrakennushankkeen tietomallirakenne 
Vaatimusmallissa tilaaja määrittelee systemaattisesti sähköisessä muodossa 
hankkeelle asetettavat vaatimukset. Sen laadinta painottuu hankkeen alkuvai-
heeseen. Minimissään vaatimusmalli on taulukkomuodossa oleva tilaohjelma, 
jota voidaan käyttää tilaohjelman ja suunnitelmaratkaisujen vertailussa hankkeen 
ajan. Tilaohjelman tulee sisältää tilakohtaiset pinta-ala- ja erityisvaatimukset. 
Taulukkomaista tilaohjelmaa voidaan täydentää käyttäjän ja/tai tilaajan asetta-
milla vaatimuksilla esimerkiksi tilojen sisäilmastosta, ääneneristyksestä, turvalli-
suudesta ja laatutasosta. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3, s.10–11). 
Vaatimusmallia on tarvittaessa päivitettävä ja sen on oltava sellaisessa muo-
dossa, että sen avulla asetettujen vaatimuksien täyttymistä voidaan jatkuvasti 
seurata vertaamalla vaatimusmallia ja muita malleja keskenään. 
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Tontin malli on vähintään kolmiulotteinen pintamalli. Muilta osin alueosat mallin-
netaan hankkeessa sovitulla tarkkuudella. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 2, s.7). Käytännössä tontin malli on osa arkkitehtimallia ja tarvittavat maaston 
tiedot saadaan maaston mittausaineistosta tai kartta-aineistosta.  
Inventointimallia tarvitaan korjausrakennushankkeessa lähtötietojen hallintaan. 
Inventointimallinnus tehdään paikalla tehtävien mittausten, inventointien ja tutki-
muksien perusteella (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 2, s.7). Inventointi-
mallin tietosisältö koostuu varsinaisesta kolmiulotteisesta arkkitehtimallinnuk-
sena tuotetusta tietomallista sisältäen rakennusosat sovitulla tarkkuudella sekä 
mallin tietosisältöä täydentävistä dokumenteista.  
Tilamalli koostuu tilaobjekteista, joihin on kytketty tilan tunniste ja käyttötarkoitus. 
Jokainen tilaobjekti on kolmiulotteinen mallinnusosa, jota rajaavat tilaa ympäröi-
vät seinät, katto ja lattia (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3, s.13). Tarvit-
tavat pinta-alatiedot ja tilavuustiedot voidaan laskea tilojen geometriasta. Tilamal-
lit mallinnetaan yleensä arkkitehtimallinnuksen yhteydessä. Tilamalleja voidaan 
käyttää arkkitehtisuunnittelun lisäksi esimerkiksi energia-analyysien lähtötietona 
sekä tilapohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan lähtötietoina.  
Tilaryhmämalli on tilamallin erikoistapaus. Siinä keskeiset tilaryhmät esitetään ti-
laobjekteina ja rakennusmassat erikseen määritellyssä tarkkuudessa käyttötar-
koituksen mukaisesti ryhmiteltyinä (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 1, s. 
21). Tilaryhmämalli voidaan luoda arkkitehtimallinnusohjelmilla. 
Rakennusosa- ja järjestelmämallit ovat keskeinen osa suunnittelua ja hankkeen 
tiedonhallintaa. Arkkitehtisuunnittelijan rakennusosamalli sisältää tilat ja raken-
nusosat. Rakennesuunnittelija mallintaa rakennemallin, joka sisältää kantavat ra-
kennusosat sekä erikseen sovittavat keskeiset ei-kantavat rakennusosat ja muut 
oleelliset rakennetekniset osat ja eristeet. Järjestelmämalleilla tarkoitetaan talo-
tekniikan erilaisten järjestelmien osien muodostamia malleja. Järjestelmämal-
leissa esitetään muun muassa talotekniikkajärjestelmien palvelualueet, keskus-
laitteet, kanavistot, putkistot, päätelaitteet, keskukset, johtotiet ja valaisimet.  
Rakennusosa- ja järjestelmämallit tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tilaajan on 
sovittava projektikohtaisesti tarvittavista mallien sisällöistä ja tarkkuustasoista 
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hankkeen eri vaiheissa. Tässä määrittelyssä hyvänä lähtökohtana ovat Yleisissä 
tietomallivaatimuksissa (YTV 2012) määritellyt tietosisällöt ja tarkkuustasot. To-
teumamallivaiheessa suunnitteluvaiheessa tuotetut mallit päivitetään toteumaa 
vastaavaksi ylläpitovaiheen lähtötiedoiksi.  
Ylläpitomalli voidaan määritellä koostuvan ylläpidon tietomalleista, joita ovat kiin-
teistöjen ylläpidossa käytettävät mallit. Yleisten tietomallivaatimuksien mukaan 
(2012 osa 12, s.13) näitä ovat: 
- suunnitteluohjelmistojen alkuperäismallit (toteumamallit)  
- avoimen tiedonsiirron mallit (IFC) 
- ylläpidon ohjelmistojen alkuperäismallit 
- katseluohjelmien yhdistetyt mallit. 
Ylläpitomallien käyttö on vielä vähäistä.  
Tyypillisen tietomallipohjaisen rakennushankkeen kulku on esitetty kuvassa 3, 
joka pohjautuu Yleisiin tietomallivaatimuksiin 2012 (osa 11, s.14).  
 
Kuva 3. Tietomallipohjaisen hankkeen projektiaikataulu (Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012 osa 11, s.14 ) 
Yleisten tietomallivaatimusten mukaan tarveselvitysvaiheessa ei yleensä tehdä 
erityisiä tietomallintamiseen liittyviä toimenpiteitä. Välittömästi hankepäätöksen 
 14 
 
jälkeen tilaajan on tehtävä päätös tietomallintamisesta, jotta tietomallien käytöstä 
saataisiin mahdollisimman suuret hyödyt hankkeen aikana. Hankesuunnitteluvai-
heessa kannattaa tehdä vaatimusmalli, tontin malli ja korjaushankkeessa myös 
inventointimalli, koska ne ovat tietomallipohjaisen suunnittelun lähtökohtia.  
Suunnittelun valmisteluvaiheessa laaditaan hankkeen varsinainen tietomallin-
nussuunnitelma, jossa määritellään tietomallintamisen tavoitteet, käyttötarkoituk-
set ja organisointi. Lisäksi suunnitellaan yhteistyömenettelyt, viestintätavat, laa-
dunvarmistusmenettelyt, mallien yhdistämismenettelyt ja julkaisuperiaatteet sekä 
vaatimusmallien laadintamenettelyt. On määriteltävä myös suunnittelijoiden tie-
tomallintamisen periaatteet, käytettävät ohjelmistot, mallinnusprosessit sekä to-
teumamallien laadinnan periaatteet ja vastuut. Suunnitelmassa on esitettävä 
myös mallien luovutukseen liittyvät toimenpiteet ja toimintatavat ylläpitomallien 
kokoamiseksi. Tietomallinnussuunnitelmaa täydennetään suunnittelijoiden valin-
nan jälkeen ja päivitetään tarvittaessa hankkeen aikana yhdessä tilaajan ja suun-
nittelijoiden kanssa.  
Suunnittelusopimuksissa sovitaan, että suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti 
tietomallinnussuunnitelman mukaisesti. Suunnitteluun liittyvät tietomallinnukseen 
liittyvät tehtävät määritellään suunnittelijoiden tehtäväluetteloissa, jotka on tarkoi-
tettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden mää-
rittelyyn (RT10-11105). Tietomallintamiseen liittyvät määrittelyt, kuten tietomal-
lien tietosisällöt ja mallinnuksien tarkkuustasot suunnittelun eri vaiheissa, suosi-
tellaan tehtäväksi Yleisten tietomallivaatimusten 2012 mukaisesti.  
Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti. Jo-
kainen suunnitteluosapuoli tekee oman erikoisalansa ohjelmilla sovitut suunnitte-
lutehtävät tietomallinnuspohjaisesti. Suunnittelijat toimittavat mallinsa muiden 
osapuolten käyttöön IFC-tiedonsiirron avulla sovituin aikavälein. Pääsuunnittelija 
vastaa mallien yhteensovittamisesta. Tilaajan hankkeeseen nimeämä tietomalli-
koordinaattori vastaa tilaajan laadunvarmistuksesta, kokoaa eri mallit yhdistelmä-
malleiksi ennen virallisia tilaajan määrittämiä tarkastuspisteitä ja tarkastaa mal-
lien yhteensopivuuden tarkastusohjelmalla. Tarkastuspisteinä voivat olla tiettyjen 
suunnitteluvaiheiden päättyminen, esimerkiksi ehdotussuunnitteluvaiheen päät-
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tyminen. Yhteensovituksen tuloksista annetaan palaute eri suunnittelijoille. Suun-
nittelijoiden julkaistessa malleja muiden käyttöön on suunnittelijoiden tehtävä tie-
tomalliselostus, jossa kuvataan mallin sisältö, käytetyt mallinnustavat ja kerro-
taan poikkeamista yleisiin mallinnustapoihin verrattuna sekä kerrotaan mallin 
käyttötarkoitus ja valmiusaste. Suunnittelijoiden mallien julkaisu- ja tarkastusme-
nettely tehdään tietomallinnussuunnitelman mukaisesti.  
Rakentamisen valmisteluvaiheessa suunnitelmien ja mallien sisältö ja tarkkuus-
taso on oltava sellainen, että niiden avulla voidaan laatia urakkalaskenta-asiakir-
jat. Urakkatarjouspyynnöissä tilaajan on määriteltävä, miten tietomalleja edelly-
tetään käytettäväksi rakentamisvaiheessa. Lisäksi on määriteltävä, miten malleja 
voidaan käyttää määrä- ja kustannuslaskennassa ja sitoutuuko tilaaja malleista 
saataviin määriin.  
Rakentamisvaiheessa tietomalleja täydennetään niin, että niiden avulla rakenta-
minen onnistuu. Siten myös yhdistelmämalleja on tehtävä useita työn edetessä. 
Rakentamisvaiheen jälkeen suunnittelijoiden mallit on päivitettävä toteumamal-
leiksi ylläpitovaihetta varten. Tällöin kootaan suunnittelijoiden laatimat mallit, IFC-
mallit ja yhdistelmämallit ylläpidon mallikokonaisuudeksi, joita voidaan käyttää yl-
läpidon tietojärjestelmissä.  
Keskeisiä toimijoita tietomallipohjaisessa hankkeessa ovat tilaaja/rakennuttaja, 
suunnittelijat ja tietomallikoordinaattori. He vastaavat yhdessä siitä, että hank-
keessa tarvittavat tietomallit ovat oikein laadittuja oikeaan aikaan ja myös sisäl-
löltään ja tarkkuudeltaan sellaisia, että ne palvelevat kaikkia hankkeen osapuolia.  
4 TIETOMALLINNUKSEN KÄYTÖN PERUSEDELLYTYKSIÄ 
4.1 Tietomallit ja tietomallien sisältämä informaatio 
Rakennuksen tietomalli (Building Information Model, BIM) on rakennuksen ja ra-
kennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa 
muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja 
esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden 
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takia. Käytännössä hankkeessa tuotetaan useita tietomalleja, jolloin rakennuksen 
tietomalli-käsite korvataankin käsitteellä rakennuksen tietomallinnus (Building In-
formation Modeling). Keskeiset tietomallit ovat suunnittelijoiden tuottamat mallit, 
jotka koostuvat geometriatiedon ja ominaisuustiedon sisältävistä objekteista.  
Jotta tietomallien käyttö hankkeessa olisi mahdollisimman laajaa, kannattaa tie-
tomallinnuksessa käyttää niin sanottua avoimen tietomallinnuksen periaatetta 
(Open BIM). Tällöin eri osapuolten tuottamia tietomalleja siirretään toisten käy-
tettäväksi neutraalina tiedonsiirtona. Eri suunnittelijaosapuolet tekevät ensin 
omat suunnitelmansa mallintavilla suunnitteluohjelmilla ja muuttavat alkuperäis-
mallit yhteisesti sovittuun tiedostomuotoon, joita voidaan lukea muilla suunnitte-
luohjelmilla sekä malleja hyödyntävillä ohjelmasovelluksilla. Talonrakennusalalla 
avoimen tiedonsiirron lähtökohtana käytetään IFC-standardia, joka määrittelee 
tietomalliohjelmistojen yhteisen mallien kuvaustavan. Tällä kirjainyhdistelmällä 
tarkoitetaan usein myös avointa tiedonsiirtomuotoa (ifc-tiedosto), jolla malleja voi-
daan siirtää ohjelmistosta toiseen. Nykyisin ohjelmistoissa yleisesti käytössä 
oleva versio on IFC 2x3, vaikkakin sen seuraaja IFC 4 on jo julkistettu. (Buil-
dingSmart).  
4.2 Ohjelmistot 
Olennainen osa tietomallipohjaista hanketta ovat käytettävät ohjelmistot. Jos 
hankkeen osapuolilla ei ole käytössään oikeita ohjelmistoja, on tietomallipohjai-
sen hankkeen toteuttaminen mahdotonta. Erityisesti suunnittelijoiden on käytet-
tävä sellaisia ohjelmistoja, jotka tuottavat avoimessa tiedonsiirrossa käytetyn ifc-
tiedoston. 
4.2.1 Suunnittelu 
Eri suunnittelualojen välillä on erilaiset vaatimukset ohjelmien ominaisuuksista. 
Tämän takia suunnittelijat usein mallintavat alansa omilla suunnitteluohjelmilla. 
Jotta suunnittelijoiden välinen avoin tiedonsiirto olisi mahdollista, on ohjelmalla 
kyettävä luomaan tietomallitietoa siirtävä ifc-tiedosto. Suunnittelun tehosta-
miseksi ohjelmassa olisi myös hyvä olla ifc-tiedoston tuonti mahdollisuus, jolloin 
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eri suunnittelualojen malleja voidaan tuoda omaan ohjelmaan niin sanotuksi re-
ferenssitiedostoksi. Tässä luvussa esiteltävistä ohjelmista, kaikki tukevat jossain 
määrin IFC-tiedonsiirtoa. Ohjelmalla on mahdollista vähintäänkin tuottaa mallista 
ifc-tiedosto. 
Markkinoilla on saatavilla myös ohjelmistoja, jotka mahdollistavat eri suunnittelu-
alojen työskentelyn samalla ohjelmistopohjalla tai jopa samalla ohjelmalla. Tällöin 
on mahdollista tehdä niin rakennus-, rakenne- kuin taloteknistä suunnittelua il-
man IFC-tiedonsiirtoa, mutta tämä on hyvin projektikohtaista. 
Pääsääntöisesti suunnitteluohjelmistoja ei ole suunnattu ainoastaan Suomen 
markkinoille, jolloin ne eivät sisällä Suomessa yleisesti käytettyjä rakenteita ja 
liitoksia. Jotta suunnittelussa saavutettaisiin paras tehokkuus, ohjelmaan tulisi 
olla saatavilla laajennus kirjastoja ja komponentteja tai jopa erillinen Suomeen 
suunnattu ohjelmaversio. Nykyään Suomessa yleisesti käytettäviin suunnitte-
luohjelmiin on saatavilla laajat lisäkirjastot eri valmistajilta. Yritykset, jotka ovat 
panostaneet tietomallipohjaiseen suunnitteluun, ovat kehittäneet myös omat si-
säiset kirjastonsa ja käyttöliittymänsä tehostamaan omaa suunnittelutyötänsä. 
Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtisuunnittelussa Suomessa yleisesti käytössä olevat ohjelmat ovat 
Graphisoft ArchiCAD ja Autodesk Revit. Molemmat edellä mainituista ohjelmista 
soveltuvat niin pienten kuin suurtenkin hankkeiden suunnitteluun. Molempiin oh-
jelmiin on saatavilla suomalainen ohjelmaversio, jolloin rakenteet vastaavat ylei-
sesti Suomessa käytettäviä. Graphisoft ArchiCAD on saatavilla myös suomen-
kielisenä versiona. Edellä mainittuihin ohjelmiin on saatavilla myös hyvät laajen-
nuskirjastot. 
Seuraavissa kuvissa 4 ja 5 on esitettynä ArchiCADin ja Revitin peruskäyttöliitty-
mät. Käyttöliittymät ovat kuvissa ohjelman perusasetuksilla. Kokeneemman 
suunnittelijan käyttöliittymä voi poiketa esimerkistä huomattavasti, koska hän on 
voinut muokata sitä omiin tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä sopivaksi. Kuvista huo-
maa, että ohjelmien käyttöliittymät eroavat toisistaan melko paljon, vaikka mo-
lemmat ovat suunniteltu samanlaiseen työskentelyyn. Kuvista huomaa myös, 




Kuva 4. Graphisoft ArchiCAD 17 -käyttöliittymä 
 
  
Kuva 5. Autodesk Revit -käyttöliittymä 
Muita käytössä olevia arkkitehtisuunnitteluohjelmistoja ovat muun muassa Ne-
metschek Allplan Architecture ja Bentley MicroStation. Kyseiset ohjelmat eivät 
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kuitenkaan ole kasvattaneet suosiotaan Suomen markkinoilla, joten näihin saa-
tavat kirjastot ja lokalisoinnit Suomeen ovat suppeammat. 
Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelussa Suomessa käytetään yleisesti Tekla Structures- ja Auto-
desk Revit -ohjelmia. Ohjelmat ovat suunniteltu lähinnä betoni- ja teräsrakentei-
den suunnitteluun, mutta niillä on mahdollista toteuttaa myös puurakenteisten 
kohteiden rakennesuunnittelua. 
Alla olevasta kuvasta 6 voi nähdä, miten rakennesuunnitteluun käytettävän oh-
jelmiston käyttöliittymä poikkeaa esimerkiksi arkkitehtisuunnittelussa käytettä-
vistä ohjelmista (kuvat 4 ja 5). Tekla Structures -ohjelmassa rakenneosia ei vält-
tämättä mallinneta niiden todellisilla väreillä, joten ohjelmalla luodut rakennemallit 
saattavat olla hyvinkin erikoisen näköisiä maallikon silmin. Arkkitehtisuunnitte-
lussa taas rakennuksen estetiikalla on oleellinen merkitys suunnittelussa, joten 
rakenneosat mallinnetaan yleensä niiden todellisilla väreillä ja pintamateriaaleilla. 
 
Kuva 6. Tekla Structures 20.0 -käyttöliittymä 
Rakennesuunnitteluohjelmistoissa korostuu käytettävissä olevat kirjastot ja loka-
lisoinnit. Erityisesti betonielementtirakenteita suunniteltaessa työskentely ei ole 
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tehokasta, jos saatavilla ei ole Suomessa käytettävien liitosten ja valmisosien 
komponentteja. Nykyään valmistajilla on kuitenkin laajat komponenttikirjastot 
Suomessa käytettävistä osista varsinkin teräs- ja betonirakenteissa. Puuraken-
teiden komponenttikirjastot ovat suppeammat, mutta niidenkin saatavuus para-
nee koko ajan. 
Suomessa käytetään myös yleisesti Vertex BD sekä CADS Planner House -oh-
jelmia. Molemmat näistä ohjelmista ovat suomalaisten ohjelmistotalojen kehittä-
miä, joten niissä on otettu suomalaisen käyttäjän tarpeet ja käytännöt huomioon. 
Vertex BD on suunnattu erityisesti puurakenteisten pien- ja rivitalojen sekä hirsi-
talojen suunnitteluun, lisäksi sillä on jossain määrin myös mahdollista toteuttaa 
teräsrakennesuunnittelua. Ohjelma sisältää laajan komponenttikirjaston erilais-
ten puu- ja hirsiliitosten mallintamiseen sekä kattavan puudetaljikirjaston. Oh-
jelma on käytössä erityisesti talopaketti- ja hirsitalotoimittajilla. Ohjelma sisältää 
niin arkkitehti- kuin rakennesuunnitteluun tarvittavat ominaisuudet. Ohjelmalla on 
myös mahdollista tuottaa tarvittavat piirustukset, luettelot ja työstötiedot tuotan-
non tarpeisiin. (Vertex Systems Oy 2014.) 
CADS Planner House on Kymdata Oy:n kehittämä ohjelmisto, joka palvelee niin 
rakennus- kuin rakennesuunnittelijoita. Ohjelma soveltuu käytettäväksi niin pien- 
ja kerrostalojen kuin teollisuushallien suunnitteluun. Ohjelmasta on saatavilla 
kolme erilaista versiota käyttäjän tarpeiden mukaan. Ohjelman Lite-versio on tar-
koitettu kevyeen rakennusdokumentointiin, Standard-versio on tarkoitettu nor-
maaliin arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun ja Pro-versio sisältää 3D-ominaisuu-
det sekä tuen energiatodistusten ja -selvitysten laatimiseen. Pro-versiolla on 
myös mahdollista tallentaa rakennemalli ifc-tiedostoksi. Ohjelmasta löytyy myös 
ominaisuuksia hirsirakennusten suunnitteluun. CADS Planner House on CAD-
pohjainen suunnitteluohjelma, lisäksi siitä löytyy paljon automatisoituja toimenpi-
teitä suunnittelun nopeuttamiseksi. Ohjelman perusversio ei sisällä IFC-ominai-
suuksia, vaan ne ovat saatavilla erillisenä lisäosana. Lisäosalla ohjelmaan on 
mahdollista tuoda IFC-malleja sekä luoda omasta tietomallista ifc-tiedosto. Li-
säksi ohjelmalla voidaan tuodun IFC-mallin rakenneosat muuntaa Ohjelman 
omiksi objekteiksi. (Kymdata Oy 2015.) 
 21 
 
Rakennesuunnitteluun on kehitetty myös Nemetschek Allplan Engineering, mutta 
tämän käyttö on Suomessa vähäisempää kuin edellä mainittujen. Kyseistä ohjel-
maa käytetään lähinnä haastavien paikallavalurakenteiden suunnitteluun, johon 
edellä mainitut ohjelmat eivät sovellu läheskään yhtä hyvin. 
Suunnitteluohjelmistoa valittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia 
rakenteita on tarkoitus mallintaa, sillä eri ohjelmien ominaisuudet voivat poiketa 
toisistaan hyvinkin paljon.  
Talotekniikkasuunnittelu 
Talotekniikkasuunnittelussa Suomessa yleisesti käytettävät suunnitteluohjelmis-
tot ovat Progman MagiCAD, Kymdata CADS Planner ja Autodesk Revit MEP. 
Ohjelmistoista on saatavilla myös erilaisia versioita, suunniteltavien järjestelmien 
mukaisesti. 
MagiCAD-ohjelmaa voidaan käyttää LVI-, sähkö ja sprinklerijärjestelmien suun-
nitteluun. Suunniteltavien järjestelmien mukaisesti, ohjelmasta on saatavana 
kuusi erilaista versiota. MagiCADin käyttöliittymä on toteutettu käytettäväksi yh-
dessä joko Autodesk AutoCADin tai Autodesk Revitin kanssa, joten suunnitteli-
jalla tulee olla lisenssit myös näiden ohjelmien käyttöön. MagiCAD sisältää laajan 
tuotetietokannan, jolloin suunnittelun voi toteuttaa aidoilla tuotteilla. Tietokannan 
tuotteet ovat mallinnettu hyvin tarkasti ja sen komponentit sisältävät jo valmiiksi 
valmistajan antamia teknisiä tietoja. Näiden avulla ohjelma pystyy tekemään eri-
laista laskentaa suunnittelun ohessa, mikä helpottaa sekä nopeuttaa suunnittelu-
työtä. (Progman Oy 2012.) 
CADS Planner -ohjelmasta on kaksi eri versiota: Electric ja Hepac. CADS Plan-
ner Electric on tarkoitettu sähkö- ja automaatiosuunnitteluun ja CADS Planner 
Hepac LVIA-suunnitteluun. Ohjelmassa suunnittelu toteutetaan laajalti kaksiulot-
teisessa tasossa, josta ohjelma luo automaattisesti myös kolmiulotteisen mallin. 
MagiCAD-ohjelman tapaan CADS Planner sisältää monen eri valmistajan tarkasti 
mallinnettuja komponentteja.  
Autodesk Revit MEP on suunniteltu taloteknisten järjestelmien suunnitteluun ja 
analysointiin. Ohjelma sisältää monia eri analysointi- ja laskentatyökaluja, mikä 
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helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijaa järjestelmien suunnittelussa (ArkSystems 
Oy). Revit MEP:llä suunnittelu voidaan toteuttaa niin kaksiulotteisessa tasossa 
kuin kolmiulotteisessakin maailmassa. Alla olevassa kuvassa 7 on Autodesk Re-
vit MEP:n käyttöliittymä, jossa on yhtä aikaa avoimena monta eri näkymää. 
 
Kuva 7. Revit MEP -käyttöliittymä 
4.2.2 Katselu ja tarkastelu 
Kun eri suunnittelualat tuottavat omista malleistaan ifc-tiedostoja, tulee näitä pys-
tyä tarkastelemaan sekä yhdistämään. Tähän tarkoitukseen on kehitelty eri oh-
jelmistoja, joita on lueteltuna tässä luvussa. 
Solibri Model Checker 
Solibri Model Checker on maksullinen ohjelma, joka on tarkoitettu ifc-tiedostojen 
tarkasteluun ja yhdistämiseen sekä törmäystarkasteluiden tekemiseen ja tiedon 
listamuotoiseen hakuun. Ohjelma tukee ifc-tiedostojen lisäksi myös dwg-tiedos-





Kuva 8. Solibri Model Checker -ohjelman käyttöliittymä 
Ohjelmalla on mahdollista tarkastaa mallien käyttökelpoisuus valmiiksi tehtyjen 
säännöstöjen avulla. Tarpeen vaatiessa säännöstöjä voi muokata tai laatia koko-
naan uudet säännöstöt. Törmäystarkastelun lisäksi ohjelma tarkastaa esimerkiksi 
rakennusosien liian suuret tai liian pienet etäisyydet, rakennusosien tietosisällön 
ja yleisimpien rakennusosien olemassaolon. Tarkasteluissa esille tulleista edel-
leen työstöä vaativista yksityiskohdista voidaan laatia diaesitys kommentteineen 
helpottamaan asioiden tuomista esille esimerkiksi suunnittelukokouksissa. 
Solibri Model Checkerillä voidaan ifc-tiedostoista ja smc-yhdistelmämalleista ha-
kea listamuotoista tietoa. Tiedon haun kriteereinä voivat olla mitkä tahansa ifc-
tiedoston mukana siirtyvät tietokentät. Tietokenttiä ovat esimerkiksi nimi, tilavuus, 
pinta-ala ja tyyppi. Näin malleista saadaan suoraan listattua esimerkiksi ovet ja 
vaikkapa ryhmiteltyä ne kerroksittain tai vaikkapa välipohjalaattojen tilavuudet be-
tonivaluja varten. Listat voidaan tulostaa joko Solibri Model Checkeristä tai siirtää 
ne Microsoft Exceliin jatkokäsittelyä varten.  
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Solibri Model Viewer 
Solibri Model Viewer on ilmainen mallien katseluohjelma. Ohjelmalla pystytään 
lukemaan ifc-, ifczip- ja smc-tiedostoja. 
Ohjelmalla pystytään tarkastelemaan yksittäisten rakenneosien ominaisuuksia 
sekä ottamaan mallista tarkemittoja. Kyseisellä ohjelmalla ei pysty tekemään 
mallien yhdistämistä. Ohjelma on pääosin tarkoitettu Solibri Model Checkerillä 
tehtyjen yhdistelmämallien tarkasteluun, jolloin malleille tehtävät toimenpiteet 
ovat valmiiksi tehty ja kokonaisuus on tallennettu omaksi smc-tiedostokseen. 
Solibri Model Viewerin käyttöliittymä on samanlainen Solibri Model Checkerin 
kanssa sillä erotuksella, että osalla välilehdistä olevia toimintoja ei voi käyttää.  
Tekla BIMsight 
Tekla BIMsight on ilmainen mallien katseluohjelma, mutta se vaatii rekisteröity-
misen 10:nnen käynnistyskerran jälkeen. Ohjelma on tarkoitettu pääasiassa ifc-, 
ifczip- ja tbp-tiedostojen katseluun, mutta se lukee myös monia muita tiedosto-
muotoja kuten dgn- ja dwg-tiedostoja. Ohjelmalla voidaan katsella yksittäistä tie-
dostoa tai sillä voidaan yhdistää useita tiedostoja yhdeksi projektiksi. Projekti tal-
lentuu tbp-tiedostona, mutta siitä on edelleen erotettavissa jokainen ifc-tiedosto 
omaksi tiedostokseen. Kuvassa 9 on BIMsightin käyttöliittymä. 
Tekla BIMsightilla saadaan tietomallin jokaisesta rakenneosasta haettua ifc-tie-
doston mukana siirtyvä tieto, mutta esimerkiksi määrälistoja ei ohjelmalla saa teh-
tyä. Ohjelmalla voidaan tehdä yksinkertaisia törmäystarkasteluita objektien vä-
lillä. Mallia tarkasteltaessa esille tulleet huomiot voi tallentaa viesteinä ja ne voi 
lähettää edelleen sähköpostilla kommentoitaviksi.  
Sovelluksen luomaan tbp-malliin on mahdollista lisätä eri objekteja koskevia do-
kumentteja. Näin voidaan esimerkiksi ilmanvaihtokoneeseen liittyvät dokumentit 




Kuva 9. Tekla BIMsightin käyttöliittymä 
Autodesk Navisworks 
Autodesk Navisworks tarjoaa kolme erilaista tuotetta tietomallien yhdistämiseen, 
tarkasteluun ja jakamiseen. Manage- ja Simulate -versioilla voidaan yhdistää 
useita eri malleja yhdistelmämalliksi ja mallin mukaan voidaan tallentaa erilaisia 
dokumentteja. Versioista Simulate käsittää muun muassa kommentoinnin ja ai-
kataulujen luomisen. Manage tarjoaa edellisten lisäksi myös mahdollisuuden tör-
mäystarkastelujen tekemiseen. Freedom-versio on ilmainen ja se on tarkoitettu 
yhdistelmämallien tarkasteluun.  
Autodesk Navisworks tukee lähinnä Autodeskin omien ohjelmistojen tiedosto-
muotoja, mutta myös muutaman tuotemallinnusohjelman tiedostoja. Luonnolli-
sesti Navisworks tukee IFC-tiedonsiirtoa. Sovellukseen voidaan tuoda tietoa 
myös laserskannauksen tuloksena. Aikataulutusta varten ohjelmasta löytyy yh-





Kuva 10. Autodesk Navisworks Freedom -sovelluksen käyttöliittymä 
4.2.3 Muut ohjelmat 
Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi, markkinoilla on saatavilla muitakin tietomal-
lintamiseen liittyviä ohjelmia. Tässä kappaleessa käsiteltävät ohjelmat eivät ole 
tietomallipohjaisen hankkeen perusedellytyksenä, mutta niiden käytöllä voidaan 
nopeuttaa ja tehostaa hankkeen eri vaiheita.  
Tekla Structures -ohjelma sisältää rakennesuunnittelu ominaisuuksien lisäksi 
ominaisuuksia tuotannonsuunnittelun tarpeisiin. Ohjelmassa on rakennusliikkei-
den tarpeisiin tehty Construction Management -osio, jossa voidaan tehdä mää-
rälaskentaa ja aikataulutusta.  
Vico Office -ohjelmisto on rakennusprojektin hallintaan tarkoitettu ohjelma. Ohjel-
maan voidaan tuoda eri suunnittelualojen malleja ja suunnitelmia. Mallien poh-
jalta voidaan toteuttaa kustannus- ja määrälaskentaa sekä hallita projektin aika-
tauluja. Ohjelman käyttö ei edellytä IFC-tiedonsiirtoa, vaan suunnitteluohjelmis-
tosta voidaan suoraan tuoda malli Vico Office -ohjelmaan erillisellä lisäosalla. 
(Vico Software). 
Tocoman Easy BIM -ohjelma on suunniteltu tietomallipohjaisen määrälaskennan 
tarpeisiin. Ohjelmalla saadaan haettua suunnittelijan tekemästä ifc-tiedostosta 
määrätietoa, jota edelleen voidaan käyttää varsinaisen kustannuslaskennan läh-
tökohtana. Ohjelmalla ei tehdä kustannuslaskentaa vaan tähän tarkoitukseen on 
oltava erillinen ohjelmisto. 
 27 
 
Datacubist Oy:n tuottama Simplebim-ohjelma on ifc-tiedostojen tarkasteluun, laa-
dunvarmistukseen ja käsittelyyn tarkoitettu työkalu. Perinteisten ifc-tiedostojen 
katseluohjelmien perusominaisuuksien lisäksi sillä voidaan jäsentää ja käsitellä 
esimerkiksi suunnittelijan omasta mallista tuotettua ifc-tiedostoa niin, että se on 
luotettavaa ja sopii paremmin erilaisiin käyttötarkoituksiin rakennushankkeissa 
kuten määrälaskentaan, energialaskentaan ja toisen suunnittelijan lähtöaineis-
toksi. Tuloksena voidaan tuottaa uusi ifc-tiedosto, jossa on mukana vain tietty 
karsittu ja laatuvarmistettu tietosisältö alkuperäisestä ifc-tiedostosta. Ohjelmalla 
voidaan myös tuottaa ifc-tiedoston tietosisältö muuhun sopivaan formaattiin ku-
ten esimerkiksi taulukkolaskentatiedostoksi. 
4.3 Hankkeen osapuolilta vaadittava osaaminen 
Tietomallipohjaisissa hankkeissa hankkeen osapuolilta vaaditaan riittävää tieto-
malliosaamista, jotta tietomallien käyttö ja hyödyntäminen hankkeessa onnistuisi 
tietomallinnussuunnitelman mukaisesti. Seuraavaksi tarkastellaan hankkeen 
osapuolilta vaadittavaa tietomalliosaamista hankkeen keskeisten tehtävien näkö-
kulmasta.  
4.3.1 Tilaaminen, rakennuttaminen ja johtaminen 
Tilaajan on ymmärrettävä, miten tietomallipohjainen hanke poikkeaa perintei-
sestä dokumenttipohjaisesta hankkeesta. Tilaajan on kyettävä tekemään tietoi-
nen päätös hankeen tietomallipohjaisesta läpiviemisestä. Tilaajan on määritel-
tävä hankkeen tietomallinnukselle tavoitteet ja käyttötarkoitukset sekä laadittava 
hankkeelle tietomallinnussuunnitelma. Tilaajan on määriteltävä hankkeen alussa 
vaatimusmalli. Tilaajan on vastattava koko hankkeen johtamisesta niin, että tie-
tomallien käyttö ja hyödyntäminen tehdään tietomallinnussuunnitelman mukai-
sesti. Tilaaja on nimettävä tietomallipohjaiseen hankkeeseen tietomallikoordi-
naattori, joka toimii hankkeessa tietomallinnusasiantuntijana, vastaa vaatimus-




Rakennuttajan on laadittava eri osapuolten kanssa sopimukset tietomallinnusteh-
tävien hoitamisesta. Suunnittelutarjouspyynnöissä on esitettävä tietomallipohjai-
selle suunnittelulle asetettavat yleiset vaatimukset, mallien sisältö- ja tarkkuusta-
sovaatimukset ja suunnitteluun liittyvät tietomallinnustehtävät. Hankkeen tilaajan 
on hallittava Yleiset tietomallivaatimukset 2012, joissa vaatimuksien lisäksi esite-
tään kokonaisnäkemys tietomallipohjaisen hankkeen läpiviennistä ja johtami-
sesta. 
Tilaajan on kyettävä luomaan myös sellaiset toimintatavat, joilla käyttäjä voi myös 
osallistua mallien tarkasteluun hankkeen aikana ja antaa niistä palautetta suun-
nittelijoille. Tilaajan on varmistettava, että koko hankkeen ajan tietomallinnusyh-
teistyö ja tiedonsiirron käytännön tason hoitaminen on sujuvaa eri osapuolten vä-
lillä. Tämä edellyttää käytännössä projektipankkien käyttöä hankkeissa.  
4.3.2 Suunnittelu  
Tietomallipohjaisen hankkeen perusedellytyksenä on arkkitehtisuunnittelun, ra-
kennesuunnittelun ja talotekniikkasuunnittelun tekeminen tietomallipohjaisesti. 
Suunnittelijoiden on osattava käyttää oman suunnittelualansa mallinnusohjelmia, 
joita on esitelty kappaleessa 4.2. Lisäksi jokaisen suunnittelijan on kyettävä tuot-
tamaan oma malli IFC-muotoon, jotta mallien välinen tiedonsiirto eri osapuolten 
välillä onnistuu ja malleja voi käyttää hankkeessa mahdollisimman laajasti. Suun-
nittelijoiden on osattava myös tarkistaa tuottamansa IFC-mallit sopivilla mallien 
tarkastusohjelmilla. Julkaistaessa mallia muiden käyttöön suunnittelijan on teh-
tävä mallia kuvaava tietomalliselostus.  
Kunkin suunnittelijaosapuolen on ymmärrettävä Yleisten tietomallivaatimusten 
2012 yleiset periaatteet, tietomallinnusprosessi ja tietomallien laadunvarmistus-
prosessi sekä omaa suunnittelualaa käsittelevät Yleisten tietomallivaatimusten 
osat.  
4.3.3 Urakointi 
Hankkeen toteutusvaiheessa urakoitsijoiden on osattava käyttää mallien katse-
luohjelmia, joilla voi tarkastella ifc-tiedostoja. Jos mallien informaatiota halutaan 
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hyödyntää aikataulujen laadinnassa sekä määrä- ja kustannuslaskennassa, on 
urakoitsijoiden osattava siirtää mallitiedot kyseisiin ohjelmistosovelluksiin. Jois-
sakin tapauksissa havainnollistavia rakennusosakohtaisia aikatauluja laaditaan 
tietomallinnusohjelmiston osana, jolloin urakoitsijan on hallittava osin myös mal-
linnusohjelman käyttö. Urakoitsijan on osattava käyttää myös mallien tarkastelui-
hin tarkoitettuja mobiilisovelluksia, jos malleja käytetään työmaalla.  
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että myös aliurakoitsijoilla on tarvittavat 
mallit käytössään ja että he osaavat hyödyntää malleja omissa urakoissaan.  
Jos urakoitsija haluaa käyttää aluesuunnittelussa ja työturvallisuussuunnittelussa 
apuna mallintamista, on urakoitsijan osattava käyttää myös sopivia mallinnusoh-
jelmia. 
Urakoitsija voi hyödyntää myös suunnitteluohjelmilla tuotettuja natiivimalleja esi-
merkiksi määrälaskennassa. Tällöin urakoitsijan on hallittava myös kyseisten 
suunnitteluohjelmistojen käyttö.  
Urakoitsijan on tunnettava Yleisten tietomallivaatimusten 2012 yleisperiaatteet ja 
erityisesti hallittava osa 13, jossa kuvataan tietomallien käyttöä rakentamisvai-
heessa.  
4.3.4 Ylläpito 
Ylläpitovaiheessa kiinteistöjen ylläpidosta vastaavalla organisaatiolla voi olla käy-
tettävissään suunnittelijoiden malleihin perustuvat toteumamallit natiivitiedos-
toina ja suunnittelijoiden malleista tuotetut IFC-mallit sekä yhdistelmämallit. Jotta 
malleista saataisiin ylläpitovaiheessa paras mahdollinen hyöty, olisi ylläpidosta 
vastaavan osattava tarvittavien suunnitteluohjelmistojen ja IFC-mallien tarkaste-
luohjelmien sekä yhdistelmämallien tarkasteluohjelmien käyttö.  
Ylläpidosta vastaavan organisaation on tunnettava Yleisten tietomallivaatimusten 
2012 yleisperiaatteet ja erityisesti osa 12, jossa kuvataan tarkemmin tietomallien 
käyttömahdollisuuksia ylläpitovaiheessa.  
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4.4 Työskentely-ympäristöt  
Tietomallipohjainen suunnittelu ja työskentely sekä asettavat haasteita että tar-
joavat mahdollisuuksia uusille työntekoympäristöille. Perinteisen toimistotilan rin-
nalla työskentelyä helpottavat eri osapuolten yhteiset työtilat. Tietomallinnus tar-
joaa mahdollisuuden hyödyntää pelimaailmasta tuttuja elementtejä kohteiden si-
muloinnissa ja visualisoinnissa. Nykymaailmassa ei myöskään voi unohtaa mo-
biililaitteiden käyttöä. 
4.4.1 Työskentelytilat 
Yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti tietomallipohjainen suunnittelu vaatii 
ajoittain tietomallien yhteensovittamista ja törmäystarkastelua. Suunnittelijoiden 
yhteisiä palavereita varten voidaan perustaa yhteinen työtila, joka toimii kokous- 
ja työskentelytilana hankkeen osapuolille. Työtila varustetaan näytöillä ja projek-
toreilla niin, että useampaa tietomallia voidaan tarkastella yhtä aikaa eri näytöiltä. 
Esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulussa työskentelytila kehitettiin tietomal-
listudioksi, joka on varustettu projektorilla, SMART Boardilla ja kahdella televisi-
onäytöllä kolmen tietomallin yhtäaikaisen tarkastelun mahdollistamiseksi. (Kuva 
11). 
 
Kuva 11. Saimaan ammattikorkeakoululle perustettu tietomallistudio.  
Kuva: Anu Kainulainen 
 31 
 
Työskentelytilan perusvarusteisiin kuuluu videoprojektori, jotta kokouksissa ja pa-
lavereissa voi suurempikin osanottajajoukko tarkastella yhtä aikaa tietomallia. Vi-
deoprojektori kuuluu niin yhteistyötiloihin kuin työmaallekin. Tarpeiden mukaan 
projektoriksi voidaan valita esimerkiksi rakennustyömaalle perusmalli, jolloin ta-
voitteena on saada vain kuva tietokoneelta kaikkien nähtäväksi ja keskustelun 
pohjaksi. Toista ääripäätä edustaa 3D-projektori, jolla saadaan luotua katselijalle 
kolmiulotteinen kokemus esitettävästä tietomallista. Tällöin tavoitteena voi olla 
esimerkiksi helpottaa loppukäyttäjää luomaan mielikuva vasta suunnitteluvai-
heessa olevasta kohteesta. Projektorit voidaan korvata riittävän kokoisilla tieto-
konenäytöillä.  
SMART Board -älytaulu on viime vuosina yleistynyt arkkitehtien ja suunnittelijoi-
den työvälineenä suunnittelukokouksissa. Kyseessä on ”sähköinen liitutaulu”. 
Tauluun heijastettavaan kuvaan voi piirtää laitteen kynällä ja merkintöjä voi pyyh-
kiä laitteen kumilla aivan kuten liitutaulullakin. Sen lisäksi SMART Board toimii 
ikään kuin isona kosketusnäyttönä, jossa toiminnot ovat käytettävän sovelluksen 
mukaiset. Kuvassa 11 on SMART Board Saimaan ammattikorkeakoulun tieto-
mallistudiossa.  
Käytännössä kaikki tietokoneelta heijastettavan ohjelman ominaisuudet ovat käy-
tössä. Esimerkiksi BIMsightissa 3D-ikkunan kuvaa voi lähentää ja loitontaa, mal-
lia voi kääntää ja siitä voi hakea tietoa samalla tavoin kuin tietokoneellakin, mutta 
kaikki toiminnot tehdään käsillä taulua koskettamalla.  
Jotkut tietomallinnukseen liittyvät sovellukset on integroitu SMART Boardin 
kanssa niin, että laitteella tehtävät merkinnät voi tallentaa sovelluksen mukana. 
Esimerkiksi BIMsight on integroitu SMART Boardin kanssa niin, että malliin voi-
daan piirtää ja kirjoittaa huomioita ja ne tallentuvat BIMsightin luoman tpb-mallin 
mukana.  
Tulevaisuudessa SMART Boardin käyttö tulee todennäköisesti lisääntymään. 
Tällä hetkellä laite löytyy useimmista suomalaisista peruskouluista korkeakoului-
hin asti, joten tulevaisuuden työntekijät ovat tottuneita laitteen käyttäjiä.  
Eri osapuolten välistä yhteistyötä voidaan tehostaa myös niin sanotulla big room 
-työskentelyllä, jossa esimerkiksi eri alojen suunnittelijat, tilaaja, rakennuttaja ja 
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urakoitsijat kokoontuvat työskentelemään samaan fyysiseen tilaan (Kuva 12). 
Näin kommunikointi on koko ajan vastavuoroista ja suoraa. On huomattava, että 
big room ei ole sama asia kuin avokonttori. Big room -työskentelyssä olennaista 
on, että jokaisella työskentelyyn osallistuvalla on paitsi tietoa ja taitoa omalta alal-
taan myös valtuus tehdä päätöksiä. Toimintatapaa voidaan käyttää niin isoissa 
kuin pienissäkin hankkeissa sillä kokoontumisajat voivat kestää muutamista tun-
neista useisiin kuukausiin. 
 
Kuva 12. Big room -työtila työmaalla San Carlosissa. Kuva: Tero Järvinen 
Tietomallien käyttö ei voi rajoittua vain toimihenkilötasolle vaan myös rakennus-
työtä tekevät voivat hyötyä niistä. Mallien visuaalisuus helpottaa hahmottamaan 
rakennettavaa kohdetta ja mallista voidaan hakea tarkkoja yksityiskohtia. Etenkin 
monimutkaisissa ja perinteisistä rakennuksista poikkeavissa kohteissa visuaali-
nen tarkastelumahdollisuus tuo merkittävää etua. Mallin avulla voidaan pohtia 
esimerkiksi rakennusosien asennusjärjestystä ja niiden vaatimaa työmaalla teh-
tävää työstöä. 
Taloteknisten asennusten kohdalla tietomalli auttaa asentajia ymmärtämään tilan 
käytön mahdollisuuksia. Tietomallista on nähtävillä, minkälaista talotekniikkaa, 
miten paljon ja millä tavalla samaan tilaan on suunniteltu asennettavaksi. Näin 
voidaan ehkäistä tilanteita, joissa yhden talotekniikka-alan asennukset vievät toi-
sen alan tarvitseman tilan tai tekevät muiden alojen asennukset mahdottomiksi.  
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Käytännössä asentajien ja rakennusmiesten tietomallien käyttömahdollisuus on 
toteutettu niin, että he voivat käydä työmaatoimistossa vastaavan mestarin luona 
katsomassa tietomalleja. Työmaalla voi olla myös vain tähän tarkoitukseen tar-
koitettu tietokone työmiesten käytettävissä. Isommilla työmailla voi olla rakennuk-
sen sisälle viety kosketusnäytöllinen tietokone, jolloin itse asennuskohteesta ei 
tarvitse poistua kovin kauas.  
4.4.2 Virtuaalinen ympäristö 
Tietomallien käyttö on tuonut suunnittelu- ja rakennusprosessiin uuden ulottuvuu-
den virtuaalisen ympäristön kautta. Koska mallinnus tehdään kolmiulotteisessa 
maailmassa, on luonnollista käyttää kolmiulotteisuutta hyväksi projektin eri vai-
heissa. Virtuaalinen ympäristö, kuten tietotekniikka muutoinkin, kehittyy jatkuvasti 
nopealla tahdilla, joten uusia innovaatioita tulee jatkuvasti. 
Tulevaisuudessa tulevat todennäköisesti yleistymään niin sanotut virtuaaliseinät 
eli CAVE-tilat (CAVE, Cave automatic virtual environment), joissa kuva heijaste-
taan katselijaa ympäröiville seinille, ja joissa kuvaa katsellaan virtuaalilaseilla kol-
miulotteisen vaikutelman saamiseksi. CAVE vaatii huomattavan paljon tilaa, 
mutta toisaalta tilassa voi olla yhtäaikaisesti useampia käyttäjiä.  
CAVE mahdollistaa liikkumisen tilassa omin jaloin pelkän istumisen tai paikallaan 
seisomisen sijaan. Mittasuhteet ovat oikeat jokaisen katselijan pituudesta huoli-
matta jokaisen katsellessa kuvaa omalta korkeudeltaan. (Kuva 13). 
 
Kuva 133. Virtuaalinen seinä-Cave. Kuva: Satavision Oy 
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Pienemmässä mittakaavassa sama visualisointi voidaan toteuttaa katsojan sil-
män korkeudelle asetettujen kolmen näytön tai kolmen pienen valkokankaan 
avulla. Näin tilantarve ei ole suuri eivätkä kustannuksetkaan ole samaa luokkaa 
CAVEen verrattuna. Vastaavia järjestelyitä on käytetty jo vuosikymmen pelimaa-
ilmassa, mutta nyt kokoonpano on tulossa myös rakennusalalle.  
Virtuaaliseinät ovat pelkästään visuaalista tarkastelua varten, mutta niiden avulla 
voidaan kuitenkin saada arvokasta tietoa loppukäyttäjien saadessa paremman 
käsityksen lopullisesta tuotteesta ja sen tarkoituksenmukaisesta soveltumisesta 
tarpeeseen. Rakennusalaan perehtymättömän voi olla vaikea kuvitella lopullista 
tulosta vain viivapiirustusten perusteella, joten kolmiulotteinen kuva helpottaa 
hahmottamista.  
Myös virtuaalikypärä tarjoaa erityisesti rakennuksen loppukäyttäjille mahdollisuu-
den tutustua rakennukseen ja kommentoida suunnitelmia jo suunnitteluvai-
heessa. Virtuaalikypärän avulla voidaan liikkua missä tahansa rakennuksen si-
sällä ja tarkastella tiloja mistä suunnasta tahansa. (Kuva 14). Virtuaalikypärän 
näkymän ohjaus toimii kolmen eri akselin suhteen, joten näkymä ei ole ennalta 
rajoitettu. Tämä helpottaa tilan mittasuhteiden ja vaaditun toimivuuden hahmot-
tamista. 
 





Erilaiset mobiililaitteet ovat lisääntyneet paitsi ihmisten arkikäytössä myös työelä-
män hyötykäytössä. Perinteisten käyttötapojen kuten sähköpostin käytön rinnalle 
kehitetään jatkuvasti uusia käyttötapoja.  
Laitteet 
Mobiililaitteella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa infor-
maatiota langattomasti missä tahansa. Lisäksi mobiililaite on aina auki oleva me-
dialaite. Näin ollen mobiililaitteita ovat tablettitietokoneet, älypuhelimet ja käm-
mentietokoneet. Kannettavat tietokoneet jäävät tarkastelun ulkopuolelle sillä ne 
eivät ole jatkuvasti käyttövalmiina olevia medialaitteita.  
Suomessa yleisimmät mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät ovat Android, Windows 
7/8/RT ja iOS. Näistä ainoastaan Androidin lähdekoodi on avoin Windowsin ja 
iOS:n lähdekoodin ollessa suljettuja. Androidinkaan osalta kaikkia kehitystyöka-
luja ei ole lisensoitu vapaiksi. Käytännössä tämä heijastuu myös sovellusten läh-
dekoodien avoimuuteen ja sitä kautta ohjelmistotoimittajien halukkuuteen kehit-
tää vain suljetun lähdekoodin sovelluksia. Huomattavaa on myös, että jokaiselle 
käyttöjärjestelmälle on kehitettävä oma ohjelmasovelluksensa.  
Kuten tavallisten tietokoneidenkin valinnassa, myös mobiililaitteiden valinnassa 
on osattava kiinnittää huomiota oikeisiin ja käytön kannalta merkityksellisiin asi-
oihin. Tietomallien käytön ja rakennustyömaaympäristön kannalta olennaisiksi 
seikoiksi nousevat laitteen suorituskykyyn ja kestävyyteen liittyvät asiat. Laitteen 
fyysisistä ominaisuuksista huomiota kannattaa kiinnittää laitteen ulkomittoihin, 
laitteen painoon, näytön kokoon ja liitäntämahdollisuuksiin.  
Tablettitietokoneen osalla fyysiset ulkomitat eivät ole niin tärkeässä roolissa kuin 
puhelimen kohdalla. Puhelimen on kuitenkin pystyttävä toimimaan myös puheli-
mena ja sen on mahduttava taskuun. Painava laite on hankala ja raskas sekä 
kuljettaa että käyttää. Näytön koon on oltava sellainen, että se riittää tietomallin 
katseluun. Tablettitietokoneissa näyttö on poikkeuksetta tarpeeksi iso, mutta pu-
helimessa näytön koko voi olla riittämätön. Laitteen liitettävyys muihin laitteisiin 
on huomion arvoinen seikka. Kannattaakin pyrkiä yleisiin liitäntätapoihin kuten 
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USB tai on hyväksyä se tosiseikka, että liittäminen muihin laitteisiin ei onnistu 
joka paikassa.  
Näytön ominaisuuksista huomiota kannattaa kiinnittää näytön resoluutioon. Tar-
peeksi suurella resoluutiolla katselija ei pysty enää erottamaan yksittäisiä pisteitä 
näytöltä, jolloin kuvan katselu on helpompaa. Samoin näytön lasin laatuun kan-
nattaa kiinnittää huomiota, etenkin jos laitetta käytetään työmaaympäristössä. 
Laitteen ehjänä säilymistä voidaan edistää myös lisävarusteina ostettavilla suo-
jakuorilla.  
Laitteen muiden ominaisuuksien kohdalla valintakriteerit ovat hyvin samankaltai-
sia kuin pöytätietokoneillakin. Suorittimen ja näytönohjaimen on oltava tehokkaita 
ja keskusmuistia on oltava riittävästi, jotta laite toimisi sujuvasti. Tallennustilaa on 
oltava riittävästi joko laitteessa itsessään tai muistikorttien kautta. Tärkeää on 
myös sujuva toimiminen langattomissa verkoissa. Koska laitetta käytetään pää-
sääntöisesti ilman verkkovirtaa, on laitteen akun oltava tarpeeksi tehokas. Valin-
taperusteista ei myöskään pidä unohtaa laitteen hintaa vaikka se ei saisikaan olla 
pääkriteerinä valintaa tehdessä.  
Käyttötavat rakennusalalla 
Mobiililaitteiden tarjoamat käyttömahdollisuudet rakennusalalla ovat laajat ja kat-
tavat kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon asti.  
Suunnitteluvaiheessa mobiililaite tarjoaa suunnittelijoille, rakennuttajalle ja muille 
hankkeen osapuolille tavan tarkastella malleja visuaalisesti ilman perinteisen toi-
mistotilan luomia rajoitteita. Sopimukset, suunnitelmat ja muut asiakirjat saadaan 
kokouksiin mukaan sähköisesti ja niitä voidaan tarkastella missä vain. Tietomal-
lien ympärille voidaan kasata kattava paketti, joka voi sisältää kaikki hankkee-
seen liittyvät asiakirjat.  
Mobiililaite tarjoaa luonnollisen tavan myös hankkeen eri osapuolien väliseen 
kommunikaatioon niin kirjoitettuna tekstinä kuin kuvinakin. Mobiililaitteella voi-
daan lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja sähköpostin mukana voidaan lähet-




Tietomallien kannalta mobiililaite antaa mahdollisuuden tarkastella malleja missä 
tahansa. Tablettitietokoneen näyttö on tarpeeksi iso isompienkin mallien katse-
luun ja älypuhelimenkin näyttö riittää detaljien visuaaliseen tarkasteluun.  
Sovellukset 
Seuraavaksi on esitelty Suomessa yleisimmin käytössä olevia eri mobiililaitteissa 
toimivia sovelluksia. Jokaisesta sovelluksesta kerrotaan perustoiminnot sekä 
laite- ja käyttöjärjestelmävaatimukset.  
Tekla BIMsight Note 
Tekla BIMsight on Windows 7/8 -käyttöjärjestelmissä toimiva sovellus tietomallin 
tarkasteluun ja kevyeen tiedonhakuun. Tekla BIMsight Note on perussovelluk-
seen liittyvä lisäosa, joka helpottaa mallia tarkastelevien osapuolten yhteydenpi-
toa. BIMsight Note on saatavilla myös Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiin. Sekä 
BIMsight että BIMsight Note ovat ilmaisia. BIMsightin tärkeimpinä ominaisuuk-
sina ovat mallin visuaalinen tarkastelu ja yksittäisten rakennusosien sisältämän 
tiedon hakeminen. Kuvassa 15 on BIMsight Note -viesti matkapuhelimen näy-
töllä. 
 
Kuva 14. Tekla BIMsight Notella lähetetty viesti matkapuhelimen näytöllä 
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BIMsight Note toimii linkkinä BIMsightin ja sähköpostiohjelman välillä. Varsinai-
nen tiedonsiirto tehdään sähköpostin kautta BIMsightissa ja BIMsight Notessa 
avattavien liitetiedostojen kautta. Liitetiedostona siirtyy BIMsightista otettu kuva-
kaappaus ja BIMsightissa kuvaan liitetty viesti. BIMsight Noten avulla liitetiedos-
toa voidaan tarkastella ilman raskaampaa BIMsight-sovellusta. BIMsight Noten 
avulla voidaan viestiin myös vastata, jolloin viestintä on kahdensuuntaista.  
Tekla Field3D  
Field3D on iOS-käyttöjärjestelmässä toimiva sovellus tietomallin tarkasteluun ja 
kevyeen tiedonhakuun. Sovelluksella on mahdollista tarkastella jopa yli 2GB:n 
kokoisia ifc-tiedostoja sekä iPadilla että iPhonella. Pelkän mallin visuaalisen tar-
kastelun lisäksi sovelluksessa on monia toimintoja mallin sisältämän tiedon ha-
kemiseen.  
Sovelluksella voidaan version mukaisesti avata joko yksittäisiä tiedostoja tai use-
ampia tiedostoja yhtä aikaa. Version mukaan määräytyy myös pilvipalveluiden 
käyttömahdollisuus. Sovelluksen vahvuutena on tietomallin visuaalinen tarkas-
telu ja komponenttien tarkastelu yksittäin. Myös Field3D tarjoaa mahdollisuuden 
viestien lähettämiseen eri osapuolten välillä. Pöytätietokoneille on saatavilla oma 
liittymänsä Field3D -sovellukseen, joten työskentely ei jää pelkkien mobiililaittei-
den varaan. Kuvassa 16 on Field3D-ohjelman käyttöliittymä iPadin näytöllä. 
 




SVS Maint3D on ulkoasultaan ja toiminnoiltaan samanlainen sovellus kuin 
Field3D, mutta se on tarkoitettu tietomallin tarkasteluun rakennuksen käytön ja 
ylläpidon aikana. Myös Field3D on SVS Innovations Ltd:n kehittämä sovellus, 
mutta Tekla osti sen itselleen vuonna 2014. Kaupan jälkeen Tekla jatkoi 
Field3D:n ja SVS Maint3D:n kehittämistä.  
Graphisoft BIMx ja BIMx Docs 
Graphisoft BIMx on Graphisoft ArchiCADilla tehtyjen tietomallien tarkasteluun 
tehty sovellus. Sovelluksesta on eri versiot Windows- ja Android-, ja iOS-käyttö-
järjestelmiin. Windows-pohjainen BIMx-sovellus avaa vain ArchiCADilla tehtyjä 
BIMx-tiedostoja ja Android- ja iOS-pohjaiset BIMx Docs -sovellukset avaavat vain 
ArchiCADilla tehtyjä BIMx Hyper Model -tiedostoja. Android- ja iOS-pohjaisissa 
sovelluksissa on erona pilvipalvelimen käyttömahdollisuus. Sovellus on hinnoi-
teltu käyttöjärjestelmän ja ominaisuuksien mukaan. Ilmaisella versiolla voi kat-
sella ainoastaan kolmiulotteista mallia. Kaksiulotteisten kuvien ja pilvipalvelimen 
käyttömahdollisuudesta on maksettava. Esimerkiksi rakennushankkeeseen ryh-
tyvä pärjää ilmaisella versiolla, kun taas arkkitehdin kannattaa hankkia maksulli-
nen versio haluamillaan toiminnoilla ja palveluilla. Arkkitehdin on myös mahdol-
lista hankkia sovelluksesta versio, jonka avulla voi jakaa sekä kolmiulotteisen että 
kaksiulotteisen mallin asiakkaalleen.  
Windows-pohjainen BIMx-tiedosto on käytännössä virtuaalinen malli rakennuk-
sesta. Mallin sisällä voi liikkua, mutta rakennusosista ei voi hakea niihin liittyvää 
tietoa. Sovellus sopii siis vain visuaaliseen tarkasteluun esimerkiksi suunnitte-
lussa, eri mallien törmäystarkastelussa, markkinoinnissa ja visuaalisessa esitte-




Kuva 16. BIMx tietokoneen näytöllä 
iOS-ja Android-käyttöjärjestelmässä toimiva BIMx Docs sisältää saman geomet-
riatiedon kuin ArchiCADilla tehty alkuperäinenkin malli. BIMx Hyper Modelin mu-
kana siirtyvät myös ArchiCADissa tehdyt piirustukset kuten pohjakuvat, leikkauk-
set ja julkisivukuvat. Sovelluksella voidaan tarkastella erikseen piirustuksia ja 3D-
mallia, mutta piirustus voidaan jättää myös häämökuvana 3D-mallin taustalle hel-
pottamaan hahmottamista. Kolmiulotteinen malli ja kaksiulotteiset piirustukset on 
linkitetty toisiinsa niin, että mallin ja piirustusten välillä liikkuminen on nopeaa. 
(Kuva 17). 
 
Kuva 17. BIMx Docs iPadin näytöllä 
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Autodesk BIM 360 Glue ja BIM 360 Layout 
Autodesk BIM 360 Glue on pilvipalveluihin perustuva sovellus, jolla voidaan kat-
sella Autodeskin omilla suunnitteluohjelmilla (AutoCAD, Revit ja Navisworks) teh-
tyjä malleja. iPadissa toimivalla sovelluksella malleista voidaan hakea tietoja yk-
sittäisistä rakennuselementeistä ja tehdä yksinkertaisia mittauksia. (Kuva 18).  
 
Kuva 18. BIM 360 Glue iPadin näytöllä 
Autodesk BIM 360 Layoutin avulla voidaan rakennustyömaalla tehtyjen mittaus-
ten tulokset siirtää suoraan mittalaitteesta tietomallin liitteeksi ja sitä kautta suun-
nittelijoille. Näin saadaan suoraan mallin mukana siirrettyä tieto mittapisteiden 
todellisesta sijainnista ja voidaan ottaa huomioon erot rakentamisen edetessä. 
(Kuva 19). 
 
Kuva 19. Autodesk BIM 360 Layout -käyttöliittymä iPadin näytöllä 
 42 
 
Sekä Autodesk BIM 360 Glue että Autodesk BIM 360 Layout ovat osa suurempaa 
ohjelmistokokonaisuutta eikä pelkkien mobiilisovellusten käyttö ole mahdollista. 
5 TIETOMALLINNUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JA 
HYÖDYT ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA  
5.1 Tilaaja  
Tilaaja voi hyötyä tietomallinnuksesta kaikissa hankkeen vaiheissa. Hankkeen 
alussa laaditun vaatimusmallin avulla tilaaja voi verrata koko hankkeen aikana 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutumista. Koko hankkeen tiedonhal-
linta paranee tietomallien käytön myötä ja tämä edesauttaa esimerkiksi hankkeen 
kustannushallintaa. Mallien avulla suunnittelun ja toteutuksen laatua saadaan pa-
rannettua. Hankkeen tietomalliaineisto on hyvä lähtökohta rakennuksen hallittuun 
ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.  
Tietomallit mahdollistavat muun muassa  
- investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta 
ja kustannuksia 
- energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailun suunnittelua 
ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten 
- suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen. 
- laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin 
tehostamisen 
- rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikai-
sissa toiminnoissa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa1, s.4). 
Kaikki edellä mainitut mahdollisuudet ovat nimenomaan tilaajan näkökulmasta 




Suunnittelijat voivat tehostaa ja parantaa tietomallien avulla omaa suunnitteluaan 
ja suunnitteluprosessia. Erityisesti yhdistelmämallien käytön myötä suunnittelijoi-
den välinen yhteistyö paranee. Tietomallien avulla suunnitelmia on helppo ha-
vainnollistaa muille osapuolille. Havainnollistamisesta on erityistä hyötyä, kun 
suunnitelmia esitellään käyttäjille ja tilaajille.  
5.3 Urakoitsija 
Urakoitsijat voivat hyödyntää tietomalleja rakentamisen valmisteluvaiheessa ja 
varsinaisessa toteutusvaiheessa työmaalla muun muassa seuraavilla tavoilla:  
- kohteeseen ja sen suunnitelmiin perehtyminen ja tiedonhaku tarjousvai-
heessa, hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa 
- määrien laskenta tarjouslaskentavaiheessa sekä rakentamisaikana han-
kintoja ja tuotannonsuunnittelua varten 
- yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto 
- tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumati-
lanteen 
- havainnollistaminen 
- eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjär-
jestysten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluja varten 
- rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin 
- työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. 
putoamissuojaussuunnittelu. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 13, 
s.5). 
Määrätietoja voidaan hakea sekä suunnittelijoiden alkuperäisistä malleista että 
julkaistuista IFC-malleista. Kaikkia tarvittavia määriä ei kuitenkaan malleista 
yleensä ole saatavilla. Siksi määrälaskentavaiheessa on oltava käytettävissä 
myös perinteinen dokumenttipohjainen määrälaskenta-aineisto, joka kuitenkin 
mallien ansiosta voi olla aiempaa suppeampi. Määrälaskenta tietomallista no-
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peuttaa laskentaa ja antaa tarkemman tuloksen verrattuna pelkkään dokumentti-
pohjaiseen laskentaan. Malleja voidaan hyödyntää myös hankintojen tekemi-
sessä rakentamisen valmisteluvaiheessa ja työmaavaiheessa.  
Mallien havainnollisuus auttaa urakoitsijaa lähes kaikissa työtehtävissä hahmot-
tamaan paremmin sekä rakenteiden yksityiskohtia että kokonaisuutta. Mallien 
avulla voidaan laatia havainnollistavia aikatauluja, joissa voidaan mallinäkymien 
avulla esittää rakennusosien asennusten mennyttä toteumaa, nykytilannetta ja 
tulevaa toteumaa.  
Työmaavaiheen tuotannonohjauksen lähtökohdaksi voidaan koota niin sanottu 
tuotantomalli, johon kootaan rakennuksen tietomallit, työmaan aluemalli, tieto-
mallipohjainen putoamissuojaussuunnitelma ja muut käytettävissä olevat yhdeksi 
kokonaisuudeksi.  
Urakoitsija voi parantaa tietomallien avulla myös työmaan tuotantoprosessin ja 
rakennusosien esivalmistusprosessien välistä tiedonkulkua. Esimerkiksi ele-
menttitehtaan tuotannonohjausjärjestelmä voi hyödyntää suoraan tietomalleista 
saatavaa tietoa rakennusosien ominaisuuksista, määristä ja aikataulutiedoista. 
Urakoitsijoiden mahdollisuudet hyödyntää tietomalleja omissa toiminnoissa mää-
räytyvät myös hankkeiden urakka- ja toteutusmuotojen mukaan. Perinteinen to-
teutusmuoto, jossa tilaaja teettää ensin suunnitelmat ja niiden perusteella kilpai-
luttaa urakoitsijat, ei välttämättä ole paras mahdollinen toteutustapa tietomallin-
nuksen hyödyntämisen kannalta. Tapauksissa, joissa urakoitsija vastaa myös 
suunnittelusta, on tietomalleista saatu usein enemmän hyötyä. Tällöin urakoitsija 
voi asettaa tietomallinnukselle tuotantovaiheen vaatimuksia jo suunnittelun alku-
vaiheissa ja he voivat vaikuttaa niiden sisältöön. Myös niin sanotussa allianssi-
menettelyssä, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisellä 
sopimuksella allianssin, saadaan tietomallipohjainen prosessi palvelemaan pa-




Käyttäjille suurin hyöty suunnitteluvaiheessa on suunnitelmien helpompi ymmär-
täminen mallien havainnollisuuden ansiosta. Malleista on saatavissa myös oleel-
lista tietoa, jolla on merkitystä käyttäjän kannalta. Tätä tietoa voidaan myös ana-
lysoida niin, että tulevan rakennuksen ominaisuuksia voidaan verrata käytön 
asettamiin vaatimuksiin. Mallien avulla voidaan analysoida esimerkiksi rakennuk-
selle asetettavia esteettömyysvaatimuksien täyttymistä.  
5.5 Viranomainen 
Rakennusvalvonta voisi hyödyntää tietomalleja rakennuslupavaiheen suunnitel-
mien tarkastelussa ja analysoinnissa. Malleista voidaan esimerkiksi lukea paljon 
sellaista tietoa, jota nykyään täytetään käsin erilaisiin lomakkeisiin. Osittain tämä 
tieto voi olla niin sanottua metatietoa, joka vastaa perinteisen piirustuksen nimi-
össä olevaa tietoa. Luettava tieto voi olla peräisin myös mallin eri komponenteista 
(tilojen pinta-alat, rakennetyypit jne.). Tiedon keruu voidaan automatisoida jopa 
niin, ettei itse mallia tarvitse avata lainkaan. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 14). 
Toinen tapa hyödyntää mallia on käyttää sitä erilaisiin tarkistuksiin ja analyysei-
hin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi esteettömyysvaatimusten täyttyminen, 
palo- ja poistumisreittien tutkiminen. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 14). 
Kolmas käyttötapa on mallien visuaalinen tarkastelu. Jos lupakohteen malli yh-
distetään osaksi kaupungin mallia, havainnollistaa se erittäin hyvin rakennuksen 
ja ympäristön suhdetta. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 14). 
5.6 Kiinteistönomistaja 
Kiinteistönomistaja voi hyödyntää ylläpidon tietomalleja ja niistä saatavaa infor-
maatiota lähes kaikissa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistön ylläpidon toiminnoissa 
eli operatiivisessa kiinteistöjohtamisessa, käyttäjäpalveluiden toteuttamisessa, 
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rakennusten teknisten järjestelmien ja ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapi-
dossa, siivouspalveluissa ja jätehuollossa. Konkreettisia käyttötapauksia ovat 
esimerkiksi: 
- pinta-alatietojen käyttäminen hyväksi kiinteistöhuollon tarjouslaskennassa 
- pinta-alatietojen käyttäminen siivouksen suunnittelussa 
- koneiden ja laitteiden löytyminen helpommin kiinteistöstä 
- huolto- ja käyttöohjeiden sekä huoltohistorian liittäminen tietomalliin. 
Tietomalleja voi hyödyntää myös kiinteistönpidon hallinnollisissa tehtävissä. Tie-
tomallin avulla voidaan esimerkiksi hallita vuokrattuja tiloja, laatia ja ylläpitää 
PTS-suunnitelmia (pitkän tähtäimen suunnitelmia) sekä suunnitella ja hallita tilo-
jen käyttöä. Perinteisesti näitä asioita on tehty taulukkomuodossa, mutta tieto-
malli tarjoaa tähänkin visuaalisen tarkastelumahdollisuuden mallista saatavan 
taulukkomuotoisen tiedon lisäksi.  
Kokemuksia ylläpitovaiheen tietomallien hyödyntämisestä ylläpitovaiheessa on 
melko vähän. Eri suunnittelualojen tietomalleja tehtäessä olisi kuitenkin muistet-
tava mallien mahdollinen käyttö myös rakentamisajan jälkeen, koska ylläpitomalli 
luodaan muita malleja yhdistelemällä ja muokkaamalla. 
6 TIETOMALLINNUKSEN TULEVAISUUS  
Yleinen arvio 
Rakennusalalla Suomessa on tietomallinnuksesta jo paljon käytännön kokemuk-
sia. Vuonna 2005 päätökseen saatu ProIT-kehitysprojekti on luonut hyvän pohjan 
tietomallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen rakennushankkeissa. Viimeisin 
merkittävin kehitysaskel oli jo aiemmin mainittu Yleisten tietomallivaatimusten jul-
kaiseminen vuonna 2012. Nämä vaatimukset ja niihin liittyvät ohjeistukset esittä-
vät käytännössä sen toimintatavan talonrakennusalalla, miten tietomallinnusta 
kannattaa käyttää hankkeissa tarveselvityksestä ylläpitoon asti. Myös infraraken-




Tietomalliteknologian viime vuosien kehitys antaa viitteitä siitä, että tietomallien 
käyttö rakentamisessa laajenee voimakkaasti lähivuosina. Pohjan tähän antavat 
muun muassa tietomalliohjelmistojen kehittyminen ja rakennusalan tietomalli-
osaamisen paraneminen. Yksittäisenä merkittävänä tekijänä tietomallien laajem-
paan käyttöönottoon ovat aiemmin mainitut yleiset tietomallivaatimukset, jotka 
luovat yhtenäiset pelisäännöt ja vaatimukset tietomallipohjaisiin rakennusprojek-
teihin.  
Määriteltyjen tietomallivaatimusten myötä ollaan pääsemässä entistä laajem-
paan tietomallien hyödyntämiseen rakennusalalla. Ratkaiseva rooli on tilaajalla. 
Jos tilaajat eivät koe tarvitsevansa tietomallipohjaista prosessia, eivät myöskään 
muut rakennusalan toimijat ota tietomalleja laajemmin käyttöön. Jos taas tilaajat 
ymmärtävät tietomalleilla saavutettavat hyödyt ja alkavat vaatia tietomallipoh-
jaista suunnittelua ja sitä myötä mallien laajempaa käyttöä hankkeissaan, muut-
tuu rakentamisen prosessi dokumenttipohjaisuudesta tietomallipohjaisuuteen ja 
rakentamisen tiedonhallinta paranee. Uudet ohjeistukset ja tietomallivaatimukset 
antavat tähän hyvät eväät. 
Tietomallintaminen ei ole itsetarkoitus ja se tarvitsee rinnalleen edelleen perin-
teistä dokumentaatiota. Suunnittelijat suunnittelevat edelleen rakennuksia, eivät 
malleja. Tietomallintaminen on toimintatapa, joka vaatii kurinalaisuutta ja järjes-
telmällisyyttä kaikilta rakentamisen osapuolilta. Toisaalta se antaa erinomaiset 
mahdollisuudet luovaan ja innovatiiviseen ja laadukkaaseen rakennushankkeen 
läpivientiin paremman tiedonhallinnan myötä. Tietomalleissa on rakennusalan 
kehityksen suuri mahdollisuus. 
Tietomallien käytön painopiste rakentamisessa on ollut tietomallipohjaisessa 
suunnittelussa ja tuotannossa. Tilaajan tietomalliosaamisen ja -tietämyksen li-
sääntymisen myötä tietomallipohjaista toimintatapaa on laajennettava entistä 
enemmän sekä hankkeen alkuvaiheen prosesseihin että ylläpitovaiheen hallin-
taan. Jo tarjolla olevilla ohjelmistoilla kyetään hyödyntämään tietomalleja näissä 
vaiheissa. Rakentamisen tietomalleilla voidaan palvella tulevaisuudessa entistä 
enemmän myös rakennusaineteollisuuden ja rakennusosien esivalmistuksen 
prosesseja ja tuotannonohjausta.  
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Rakennusalan osapuolten tietomalliosaamisen kehittymisen myötä rakennus-
hankkeissa tietomallien hyödyntäminen tulee rakennushankkeissa normaaliksi 
toimintatavaksi. Niiden avulla rakennushankkeiden tiedonhallinta paranee ja näin 
myös rakennusalan tuottavuus ja laatu paranevat. Tätä kehitystä vauhdittaa sel-
laisten sukupolvien tuleminen työelämään, joille tietotekniikka on ollut arkipäivää 
heidän koko elämänsä ajan. Tietomallintamisen käyttöönotto ei kuitenkaan ole 
pelkkää tietotekniikan käyttöä vaan uusi toimintapa, joka vaatii omaksumista.  
Koulutus 
Merkittävä haaste tietomallien laajemmalle käyttöönotolle on tietomalliosaami-
seen tähtäävän koulutuksen laajentaminen ja kehittäminen alan oppilaitoksissa. 
Pelkkä ohjelmistokoulutus ei riitä vaan on erityisesti kyettävä omaksumaan myös 
koko tietomallipohjaisen rakentamisen prosessi. Käytännössä esimerkiksi am-
mattikorkeakoulujen rakennustekniikan koulutusohjelmissa tietomallipohjainen 
toimintatapa on sisällytettävä luontevaksi osaksi ammattiaineita. Osassa ammat-
tikorkeakouluja toimenpiteisiin onkin jo ryhdytty ja yhteistyötä ammattikorkeakou-
lujen välillä on käynnistetty pohdittaessa tietomallien huomioonottamista opinto-
ohjelmissa. 
Tietomallikoulutuksen toteutus vaatii uusia ideoita. Entistä enemmän on koros-
tettava opiskelijan omaa vastuuta esimerkiksi tietomallipohjaisten suunnitteluoh-
jelmien osaamisessa.  
Ohjelmistokehitys 
Nykyisten suunnittelu- ja mallinnusohjelmistojen kehittäminen on aloitettu pää-
osin aikana, jolloin tietomallipohjainen suunnittelu ei ollut suunnittelun ajattelu-
tapa. Tavoitteena oli tuottaa lähinnä piirustuksia. Ohjelmilla on kuitenkin ollut jo 
pitkän aikaa mahdollista luoda kolmiulotteista geometriaa. Tietomallipohjaisen 
suunnittelun myötä näitä ohjelmia on kehitetty tietomallinnuksen työkaluiksi lisää-
mällä niihin tietomallinnuksessa tarvittavia ominaisuuksia. Mallinnuksessa tarvit-
tava IFC-tiedonsiirtomahdollisuus on nykyisin käytössä oleviin suunnitteluohjel-
miin lisätty myöhemmin. Seuraavan suunnitteluohjelmasukupolven kehitystyössä 
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voidaan ottaa lähtökohdaksi tietomallipohjainen suunnittelu. Täysin uusien suun-
nitteluohjelmien käyttöönotto vaatii kuitenkin suunnittelijoilta isoja panostuksia ja 
siksi niiden käyttöönotto voi olla hidasta.  
Tietomallien luku-, tarkastus- ja analyysiohjelmia on kehitetty merkittävästi viime 
vuosina. Ohjelmat ovat tulleet yksinkertaisemmiksi käyttää ja niitä ovat oppineet 
melko helposti käyttämään myös rakennushankkeissa mukana olevat rakennus-
alan käsitteitä ja käytäntöjä tuntemattomat osapuolet kuten rakennusten loppu-
käyttäjät ja osin myös tilaajat. Ohjelmia pitää kehittää edelleen käytettävimmiksi 
niin, että niiden avulla tietomalleista saadaan entistä helpommin tietoa päätök-
senteon tueksi. 
Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen tietomallien avulla 
Suomessa rakennusalalla pääomaan käytetään vuosittain merkittävä summa. 
Muihin teollisuuden aloihin verrattuna rakennusalan tuottavuuden kehittyminen 
on kuitenkin ollut hidasta. Rakennusten käytettävyys ja tehokkuus vaikuttavat 
myös muiden teollisuuden alojen ja koko yhteiskunnan tehokkuuteen ja tuotta-
vuuteen. Rakennusalan kehittämisen yksi oleellinen lähtökohta on tietomallinnuk-
sen laajempi käyttöönotto. Sen myötä monet asiat voidaan hoitaa järkevämmin, 
tehokkaammin ja laadukkaammin. Suurimmat hyödyt voidaan mitata koko raken-
nuksen elinkaaren aikana.  
Suunnittelu 
Tietomallipohjainen suunnittelu alkaa olla jo arkipäivää rakennusalalla. Suunnit-
telijat osaavat mallintaa ja tuottaa malleja rakennushankkeiden eri osapuolten 
käyttöön. Vaikka tilaaja ei mallintamista suunnittelijoilta vaatisikaan, nämä usein 
mallintavat joka tapauksessa omassa suunnittelutyössään saatavien hyötyjen ta-
kia. Piirustuksia tarvitaan toki edelleen ja tietomallipohjaisilla ohjelmilla nekin saa-
daan tuotettua entistä helpommin ja nopeammin. Isot kohteet mallinnetaan lähes 




Hankkeen työmaavaiheessa tietomallien käytöstä on paljon kiistattomia hyötyjä. 
Pitkässä juoksussa rakentamisen laatu paranee ja alan tuottavuus kasvaa. Tä-
män myötä myös suunnittelun arvostus kasvaa, koska ilman suunnittelijoita ei 
saada laadukkaita malleja työmaan käyttöön. Suuret urakoitsijat ovat ottaneet 
malleja työmaakäyttöön muun muassa aikataulusuunnitteluun ja hankintojen 
suunnitteluun. Myös mobiililaitteiden käyttö tietomallien katseluun ja analysointiin 
lisääntyy työmailla. On kuitenkin vielä paljon työmaita, joissa malleja ei käytetä 
lainkaan. Työmaan henkilöstön on opeteltava mallien käyttö ja hyödyntäminen. 
Mallien käyttö on varmistettava urakkasopimuksissa. Tietomallien avulla voidaan 
tehostaa ja täsmentää myös määrälaskentaa sekä tarjouslaskentavaiheessa ja 
työmaan hankinnoissa.  
Rakennusalan tietomallien laajempi hyödyntäminen 
Tietomallien hyödyntämisen seuraavassa vaiheessa tullaan siirtymään entistä 
enemmän varsinaisten rakentamisprosessien ulkopuolelle.  
Rakennukset tehdään ihmisille ja toiminnoille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mallin-
tamisen avulla käyttäjät ymmärtävät paremmin tulevan rakennuksen ominaisuuk-
sia ja he voivat arvioida rakennuksen soveltuvuutta tulevaan käyttöön. Käytön 
prosesseja voidaan myös mallintaa käytön suunnittelun tueksi. Nämä toiminnan 
prosessimallit pitää saada sellaisiksi, että niitä voidaan sovittaa yhteen rakennuk-
sen tietomallien kanssa. Tästä seuraa myös uusia vaatimuksia rakentamiseen 
liittyvien tietomallien sisällöille.  
Rakennuksen tietomallien hyödyt kasvavat entistä enemmän, kun niiden avulla 
voidaan parantaa rakennuksen käytettävyyttä loppukäyttäjien ja asiakkaiden kan-
nalta.  
Yhteenveto 
Rakennusalan tietomallinnuksen käyttö laajenee Suomessa koko ajan. Talonra-
kennusalalla tietomallipohjaiset hankkeet ovat jo arkipäivää suurissa hankkeissa, 
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mutta tietomallien käyttö laajenee myös pienempiin hankkeisiin. Vastaavaa kehi-
tystä on tapahtunut myös infrarakentamisessa. Tietomallien käyttö keskittyy kui-
tenkin liikaa vain varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen ja työmaavaiheeseen. Suu-
rimmat hyödyt tietomalleista saadaan hankkeen alkuvaiheissa ja ylläpitovai-
heessa. Tietomallipohjaisia käytäntöjä on jatkossa kehitettävä entistä enemmän 
palvelemaan näitä vaiheita.  
Edellä kuvatusta myönteisestä kehityksestä huolimatta tuntuu siltä, että tietomal-
linnuksen jalkauttaminen rakennusalalle voisi olla huomattavasti nopeampaa. 
Mistä kiikastaa, kun eväät ovat olemassa ja ainakin alan ammattilaiset tunnista-
vat mallien käytöstä saatavat hyödyt? Katse kääntyy tilaajien ja rakennuttajien 
suuntaan. Tuntuu siltä, että monissa tapauksissa tilaajat eivät ole joko perehty-
neet asiaan tai sitten eivät oikein uskalla lähteä kokeilemaan tietomallinnuksen 
vaatimia uusia toimintatapoja vanhojen ja turvallisten tapojen sijaan.  
Suomalaisen tietomallinnuksen osaamisen pitäisi olla maailman kärkeä. Nimen-
omaan tilaajien on rohkeasti lähdettävä toteuttamaan tietomallipohjaisia hank-
keita ja testattava alan ammattilaisten tietomalliosaamista. Kun tilaajat saadaan 
mukaan, voidaan tietomallinnuksen etuja hyödyntää koko rakennuksen elinkaa-
ren ajan aina suunnittelusta kohteen käyttöaikaan asti. Tarvittavat uudet käytän-
nöt ja prosessit eivät ole vaikeita omaksuttavaksi yhdellekään rakennushankkeen 
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